

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Hortobágyi Nemzeti Park

Igazgatóság

4024 Debrecen, Sumen u. 2.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: ÉPKERSERVICE Zrt.

4033 Debrecen, Veres Péter u. 95.

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés.

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2009/07/15 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Vállalkozási szerződés a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által az Észak-Alföldi Operatív Program keretében támogatásra benyújtott projektekben szereplő építési-felújítási munkálatok kivitelezésére.

„A történelem országútjain” Tematikus csárdaútvonal a Hortobágyon keresztül elnevezésű projekthez kapcsolódó munkálatok:

- Műemléki Hortobágyi Csárda épület felújítása, átalakítása 527,1 m² nettó alapterületen, pinceszint felújításával, továbbá új 500 adagos főzőkonyha bővítésével nettó 465,46 m² alapterülettel és 413,87 m² nettó tetőtér-beépítéssel.

Az ajánlat részét képezi a csárdakert kialakítása, parkosítása. Nem tárgya az ajánlatnak a konyhatechnológiai berendezések beszerzése és beépítése.

- Műemléki Kadarcsi Csárda épület felújítása nettó 457,91 m² területen, csárdamúzeum funkcióváltással, a pinceszint felújításával 66,42 m² nettó területen, továbbá a kiszolgáló épület átalakítása, felújítása 170,95 m² területen, továbbá új nettó 75,16 m² raktárépület építése, valamint szekérállás építése 509,2m² területtel. A projekt részét képezi aszfalt burkolatú út és parkoló felújítása, továbbá 3 db bemutatási célú egyágú gémeskút építése, a terület parkosítása, kerítés és kiserőút építése.

- Meggyes Csárda nádtető héjazat cseréje 296 m², melléképület meszelése, tetőszerkezet megerősítése.

- Bemutatási célú négyállásos gémeskút építése 9,0 m belső átmérővel, 8,0 m mélységgel, 1,3 m magas kútkerettel, 4 – 4 db tölgyfa ágassal, gémmel és ostonnal, kovácsoltvas vasalatokkal.

- „A” típusú 6x3 m-es hirdetőtábla gyártása és kihelyezése.

Ellenszolgáltatás összege: 351.973.634 Ft + ÁFA

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/03/31 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Nemzeti értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás. (Harmadik rész, VI. fejezet)

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat.

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: KÉ-5674/2009.

közzétételének napja: 2009/04/04 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: KÉ-14721/2009.

közzétételének napja: 2009/07/31 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Az eredeti szerződés szerinti teljesítési határidő: 2010. március 31.

Az új, módosított teljesítési határidő: 2010. május 15.

4.c)

A módosítás indoka: Az Örökségvédelmi Hivatal a kivitelezés alatt tartott helyszíni szemle során megállapította, hogy a Hortobágyi Csárda festési munkálataihoz szükséges festőrestaurátori szakvélemény beszerzése, továbbá a szakvéleménnyel kiegészített engedélyezési dokumentáció újbóli engedélyeztetése. A restaurátori szakvélemény benyújtásának határideje 2010.03.31. Az utólag előírt restaurátori szakvélemény beszerzéséhez és engedélyeztetéséhez szükséges időtartam miatt az eredeti teljesítési határidő (2010.03.31.) nem tartható, tekintettel arra, hogy a kivitelező az engedély kiadásáig nem kezdheti meg a festési munkát.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2010/03/12 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk:

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A szerződésmódosítással és a hirdetményben foglaltakkal egyetért.

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/17 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.