

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Hortobágyi Nemzeti Park

Igazgatóság

4024 Debrecen, Sumen u. 2.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: ÉPKERSERVICE Zrt.

4033 Debrecen, Veres Péter u. 95.

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés.

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2009/07/15 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Vállalkozási szerződés a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által az Észak-Alföldi Operatív Program keretében támogatásra benyújtott projektekben szereplő építési-felújítási munkálatok kivitelezésére.

„Daruvonulás Hortobágyon”, a Hortobágy-halastavi kisvasút továbbfejlesztése és új ökoturisztikai attrakciók létrehozása elnevezésű projekthez kapcsolódó munkálatok: Hortobágy – Halastó területén:

- 14.II. rendszerű vb. aljas vg. Bontása, helyükre 34,5 rendszerű (C) vágány építése 3.600 vfm 3 csoport kitérő átépítésével. Új 1.184 vfm 34,5 rendszerű (C) vágány építése 2 csoport kitérővel, utasperon kialakításával a vágányok kiszabályozásával.
- Meglévő kisvasúti állomás épületében akadálymentes WC építése.
- 1 db 9,0 m járószint-magasságú faszerkezetű megfigyelő magasles.
- Információs tér – kiállító tér: 116,31 m².
- Vadles építése: 1 db 17,49 m² területű, 5,0 m járószint-magasságú.
- Vadles építése: 1 db 17,49 m² területű, 5,10 m járószint-magasságú.
- 1 db vadles elbontása.
- Vaddisznó kifutó kialakítása: Külső és belső karámok, kapuk építése, menekülő domb építése 4 db egyenként 200 m² területen, pihenő-ól építése: 2 db (15m²/db), szénarácsos özetető 2 db, vaddisznó pihenő – etetőól: 2 db (15,45m²/db), betekintő és pallóút+stég: 139,34m².
- Kondás tó: 430 fm hosszú 2,00 széles pallóút építése, 3 db 5,0 m járószint-magasságú madárbetekintő építése, madáretető kikötő - stég 24,05m² területen, mesterséges etetősziget építése 1 ha területen 1 m –es kiállással, kikötőstég és rámpa 115,5 m² területen.
- Kisvasúti megálló épület nettó 61,43 m² területen.

- Bivalyos tó területén: pallóút és betekintő stég: 153,08 m².
 - Gyalogoshíd 14 m fesztávolságú építése 2 db.
 - Gyalogos fahíd elbontása 1 db.
 - stég bontása 1 db
 - betekintő bontása 1 db.
 - Fészkelő fal építése 10 m hosszú és 1,40 m szélességben +2 db mobil fészkelő.
 - tereprendezés 5 ha területen átlag 30 cm vastagságban, 1 ha-os bivalyfürösztő létesítése 2 db műtárggyal.
 - „A” típusú 6x3 m-es hirdetőtábla gyártása és kihelyezése.
- Az ellenszolgáltatás összege: 337.405.078 Ft + ÁFA

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/10/30 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Nemzeti értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás. (Harmadik rész, VI. fejezet)

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat.

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: KÉ-5674/2009.

közzétételének napja: 2009/04/04 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: KÉ-14721/2009.

közzétételének napja: 2009/07/31 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): 4.b.1. Az Ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményben foglaltakkal összhangban a megkötött vállalkozási szerződésben 1 db, a vállalkozási díj 50 %-át meg nem haladó összegű részszámla benyújtására lehetőséget biztosított. A szerződés mellékletét képező műszaki megvalósulási és pénzügyi ütemtervben foglaltak módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:

Az ütemtervben eredetileg szereplő feltétel:

- a részteljesítéshez kapcsolódó műszaki tartalom: a kisvasúti pályatest felújítandó és új szakaszának ágyazati részének és beton, faaljainak elkészítése
- a részszámla összege: 168.000.000 Ft +ÁFA

Módosított feltétel:

- a részteljesítéshez kapcsolódó műszaki tartalom: a felújítandó pályatest szakasz elkészítése, az új szakaszon csak a tükörkiemelése és a zúzottkő ágyazat készítése, valamint a második ütemben szereplő „egyéb” építményekből a következő

munkálatok kivitelezése: madársziget, etetőstég, kikötőstég és etető rámpa, pallóút 48 % -ban.

- részszámla összege: 132.487.029 Ft + ÁFA

4.b.2. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 673/19/2009 iktatószámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró Határozata alapján módosul a szerződés műszaki tartalma az alábbiak szerint:

A Határozat alapján nem valósítható meg az eredetileg tervezett vaddisznó kifutó és létesítményei, helyette az alábbi építmények kerülnek a szerződésbe:

- Madárgyűrűző állomás: 1 db betekintő és a hozzá kapcsolódó pallóút

- 2x3 állásos WC csoport

- Fedett pihenő

A szerződésben rögzített vállalkozói díj nem változik.

4.c)

A módosítás indoka: 4.c.1. A szerződés módosítás oka a korlátozott munkavégzési körülmények, melyek részben turisztikai, részben az időjárási viszonyok miatt álltak elő. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ugyanis a meglévő, átépített 3,6 vkm szakaszt turisztikai célra használja 2010. június 1. –től, így kivitelezési célra azok nem vehetők igénybe. A folyamatos esőzések miatt az új szakaszon elkészült zúzottkő alapok vízzel telítődtek és csak a teljes kiszáradást követően lehetséges a Vb. aljak és a helyszínen lévő vasúti sín beépítése. A kivitelező vállalkozó viszont igény tart a részszámla benyújtására, mivel a fenti körülmények rajta kívül álló okokból merültek fel.

4.c.2. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 673/19/2009 iktatószámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró Határozata, mely a hatósági engedély kiadásának feltétele. A módosított műszaki tartalmat a TIKTVF elfogadta, ahhoz szakhatósági hozzájárulását adta.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2010/06/17 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk:

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A szerződésmódosítással és a hirdetményben foglaltakkal egyetért.

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/24 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.