



ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

I. Községi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések

Beszermzés megnevezése	Eljárás típusa	Közbeszerzés indításának tervezett dátuma	Pályázat száma
Árubeszerzés			
Építési beruházás			
Építési koncesszió			
Szolgáltatás megrendelés			
Engedélyes és kiviteli tervezés	Nyílt eljárás	2011. március	KEOP-7.3.1.2/09-2010-0007, KEOP-7.3.1.2/09-2010-0006, KEOP-7.3.1.2/09-2010-0013, KEOP-7.3.1.2/09-2010-0003

A HNPI 2011. évben nem tervez községi értékhatárokat elérő közbeszerzést árubeszerzésre, építési beruházásra és építési koncesszióra vonatkozóan.

II. Nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzések

Beszermzés megnevezése	Eljárás típusa	Közbeszerzés indításának tervezett dátuma	Pályázat száma
Árubeszerzés			
Csemetebeszerzés	Nyílt eljárás	2011. május	-
A Hortobágyi és a Kadarcsi Csárdák kiállítási berendezési tárgyainak, valamint „Hintópad” interaktív kiállítási berendezési tárgyainak legyártása, beszerzése, helyszíni szereléssel és installációval	Nyílt eljárás	2011. április	ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0004
Építési beruházás			
Rizsgátak elbontása, műtárgyak elbontása	Nyílt eljárás	2011. szeptember	KEOP-3.1.2./2F/09-11-2011-003
Kerítés építés, terület-előkészítés	Nyílt eljárás	2011. május	KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0014
Építési koncesszió			
Szolgáltatás megrendelése			
Műszaki ellenőr	Nyílt eljárás	2011. május	KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0014
Műszaki ellenőr	Nyílt eljárás	2011. szeptember	KEOP-3.1.2./2F/09-11-2011-003
Erdészeti szolgáltatások	Nyílt eljárás	2011. május	-
Szolgáltatási koncesszió			

A HNPI 2011. évben nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzést építési és szolgáltatási koncesszióra vonatkozóan nem indít.

III. Központosított közbeszerzésben tervezett beszerzések

Beszermzés megnevezése	Eljárás típusa	Közbeszerzés indításának tervezett dátuma
Iratkezelési szoftver beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része	2011. január
Irodaszer beszerzés	Keretszerződés teljesítése	Folyamatos
Üzemanyagok	Keretszerződés teljesítése	Folyamatos
Mobiltelefon előfizetések, készülékek	Keretszerződés teljesítése	Folyamatos

IV. Előzetes tájékoztató

A HNPI a mai napig nem tett közzé időszakos előzetes tájékoztatót.

Debrecen, 2011. április 15.



Szilágyi Gábor
igazgató